

Контрольные работы 11. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Мероприятие 12.4.2. Реконструкция улично-дорожной сети мкр. Жары и т.д. Восточная Магистраль, Сыктывкар	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	X	Выполнены строительные-монтажные работы участка улиц 7-й линии и 4-й Бокситовая	Не достигнуто 14.04.2023 написание проекта на выполнение СМР участка улиц 7-й линии и 4-й Бокситовая. В октябре 2023 года в соответствии с проектом разработан проект реконструкции участка улиц 7-й линии и 4-й Бокситовая	X
Контрольные работы 12.5. Выполнение строительных-монтажных работ участка улиц 7-й линии и 4-й Бокситовая	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	Доступно. Работы проектно-сметной документацией для строительства нового участка дорог от территории школы до ул. Бокситовая осуществляются в рамках муниципального контракта № 21-23/СТ от 10.06.2023 г.	X
Мероприятие 12.4.3. Строительство пешеходной дорожки от ул. Восточная до территории школы по адресу ул. 1-й линии, 4 мкр. Жары, Железнодорожный район г. Сыктывкар, Республика Коми	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	08.09.2023	Выполнены строительные-монтажные работы по объекту	Доступно. Работы проектно-сметной документацией для реконструкции участка ул. Бокситовая от ул. Восточная до школы в рамках муниципального контракта № 22-23/СТ от 10.06.2023 г.	нет
Контрольные работы 12.5. Выполнение строительных-монтажных работ по реконструкции пешеходной дорожки от ул. Восточная до школы и школе в строительству нового участка дорог от территории школы до ул. Бокситовая	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	31.12.2023	X	08.09.2023	Выполнены строительные-монтажные работы по реконструкции пешеходной дорожки от ул. Восточная до школы и школе в строительству нового участка дорог от территории школы до ул. Бокситовая	Выполнены строительные-монтажные работы по реконструкции пешеходной дорожки от ул. Восточная до школы и школе в строительству нового участка дорог от территории школы до ул. Бокситовая осуществляются в рамках муниципального контракта № 6-23/СТ от 24.04.2023 г.	X
Мероприятие 12.4.4. Строительство пешеходного сооружения в м. Алешко	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Утверждена проектно-сметная документация по объекту	Доступно. Работы проектно-сметной документацией осуществляются в рамках муниципального контракта № 11-23/СТ от 04.02.2023 г.	нет
Контрольные работы 16. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	31.12.2023	X	29.12.2023	X	Государственные инженерные сооружения в рамках договора	X
Мероприятие 12.4.5. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	30.11.2023	01.01.2023	15.12.2023	Выполнены строительные-монтажные работы по строительству ул. 1-й линии	Доступно. Строительные работы осуществляются в рамках муниципального контракта № 10-23/СТ от 02.06.2023 г.	X
Контрольные работы 17. Выполнение строительных-монтажных работ по реконструкции улично-дорожной сети	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	30.11.2023	X	15.12.2023	X	ОСМ "ДР" № 11-23/СТ от 08.02.2023 г. № 11-23/СТ от 08.02.2023 г.	X
Мероприятие 12.4.6. Капитал ремонтной дорожной сети в мкр. Жары и т.д. Восточная Магистраль, Сыктывкар	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	30.11.2023	01.01.2023	15.12.2023	Выполнены строительные-монтажные работы по объекту	Доступно. Строительные работы осуществляются в рамках муниципального контракта № 11-23/СТ от 13.06.2023 г.	X
Контрольные работы 18. Выполнение строительных-монтажных работ по реконструкции улично-дорожной сети	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	30.11.2023	X	15.12.2023	X	Доступно. Строительные работы осуществляются в рамках муниципального контракта № 11-23/СТ от 13.06.2023 г.	X
Мероприятие 12.4.7. Строительство пешеходной дорожки в мкр. Жары и т.д. Восточная Магистраль, Сыктывкар	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Выполнены строительные-монтажные работы по объекту	Доступно. Строительные работы осуществляются в рамках муниципального контракта № 7-23/СТ от 11.06.2023 г.	X
Контрольные работы 19. Выполнение строительных-монтажных работ по реконструкции улично-дорожной сети	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	X	31.12.2023	X	19.07.2023	X	X	X
Мероприятие 12.4.8. Реконструкция ул. Лесной от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей 1-й линии, 4 мкр. Жары, Железнодорожный район г. Сыктывкар	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Завершена реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей 1-й линии, 4 мкр. Жары, Железнодорожный район г. Сыктывкар	Доступно. Реконструкция улицы Лесной от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей 1-й линии, 4 мкр. Жары, Железнодорожный район г. Сыктывкар осуществляется в рамках муниципального контракта № 11-23/СТ от 13.06.2023 г.	нет
Контрольные работы 20. Строительные-монтажные работы по реконструкции улично-дорожной сети	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	Обеспечены бесперебойная работа систематической работы по реконструкции улично-дорожной сети	Доступно. Строительные работы осуществляются в рамках муниципального контракта № 11-23/СТ от 13.06.2023 г.	X
Мероприятие 12.4.9. Реконструкция автомобильной "Лесной" улицы, мкр. Жары, Железнодорожный район г. Сыктывкар	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Утверждена проектно-сметная документация по объекту	Не достигнуто. Проектная документация по реконструкции улицы Лесной, мкр. Жары, Железнодорожный район г. Сыктывкар отсутствует	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко
Контрольные работы 21. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Приложение 2. "Выполнение обязательств дорожной службы на территории МО ГО "Сыктывкар"	Задания 2.1. Улучшение организации движения транспортных средств и пешеходов	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
7	Описание мероприятия 2.1.1. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Начальник УАГОС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынов Начальник ВУ "УЭМ-МО ГО "Сыктывкар" А.А.Патова	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 21. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.2. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 22. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.3. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 23. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.4. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 24. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.5. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 25. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.6. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 26. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.7. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 27. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.8. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 28. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.9. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 29. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.10. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 30. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.11. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 31. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.12. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 32. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.13. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 33. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.14. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 34. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.15. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 35. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.16. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 36. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.17. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 37. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.18. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 38. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.19. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сокращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения	Доступно. Работы по установке, замене и содержанию дорожных знаков выполняются в течение 2023 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Списание дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с периодом 2022 года	нет
Контрольные работы 39. Работы по проектированию и работе документации по устройству инженерных сетей (в том числе инженерных сетей по объекту)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	X	31.12.2023	X	31.12.2023	X	X	X
Описание мероприятия 2.1.20. Обеспечение комплексной улично-дорожной инфраструктуры мкр. Жары (внутривузовской улично-дорожной сети, включая: пешеходные дорожки, тротуары, освещение, ливневые канализации)	Засекретный отдел районного комитета администрации Железнодорожного района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Сениченко	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023			

[illegible]